



LUZECH

ÉXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres :
En exercice : 19
Présents : 16
Votants : 18

Le 14 septembre 2026, le Conseil municipal s'est réuni
Mairie de Luzech sous la présidence de Bernard
PIASER, Maire, suivant convocation transmise le mardi
8 septembre 2026 par voie dématérialisée.

En présence de : AZNAR Delphine, BRUYEZ Jean-Pierre, CALVO Christine, CARBONIE Floréal, CASAGRANDE Laurent, CASTANIER Patrice, CLEMENT Erika, COCHE Philippe, DAUZATS Cécile, DELPECH Philippe, GARRIGUES Pascal, KAJTOR Camélia, MINELLO Chrystèle, PIASER Bernard, PRADAYROL Pascal, TEULET Monique

Excusé ayant donné procuration : BLONDEL Fannie à PIASER Bernard, BOLLE Tom à CASAGRANDE Laurent

Absents : MOURA Carlos

Secrétaire de séance : CLEMENT Erika

2026-075 - AVENANT N°1 LOT 3 MARCHE TOUR

Rapporteur : CLEMENT Erika

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'il est nécessaire de signer un avenant n° 1 au lot n° 03 (Entreprise MAIZIA) du marché public à procédure adaptée (MAPA) n° 1533255 dont l'objet sont les travaux de mise en sécurité et d'accessibilité de la Tour de Luzech. En effet, certaines prestations prévues au marché passé avec cette entreprise ont été supprimées et rajoutées à la demande de la Commune.

Ainsi, Monsieur le Maire précise aux élus présents que :

Le montant des travaux de base du lot n° 03 est de	81 290,02 € HT
Le montant des travaux en hausse est de	14 520,00 € HT
Le montant des travaux en baisse est de	<u>-14 520,00 € HT</u>
Le nouveau montant du lot n° 3 est de	81 290,02 € HT

*Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,*

Vu la délibération n° 2025_5_1 du 13 mai 2025 attribuant le lot n° 03 Serrurerie du marché de travaux précité à l'entreprise MAIZIA pour un montant de 81 290,02 € HT, soit 97 548,02 € TTC

Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :

- D'approuver l'avenant n° 1 au lot n° 03 du MAPA 1533255 précisant les montants des travaux en baisse et en hausse, à conclure entre la Commune et l'Entreprise MAIZIA ;
- De constater la plus-value d'un montant de 14 520,00 € HT, soit 17 424,00 € TTC et la moins-value d'un montant de 14 520,00 € HT, soit 17 424,00 € TTC engendrée par les modifications de prestations prévues à l'avenant n° 1 précité ;
- D'approuver le nouveau montant du lot n° 03 du MAPA 1533255 s'élevant désormais à 81 290,02 € HT, soit 97 548,02 € TTC.

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, décide :

- **D'approuver** l'avenant n° 1 au lot n° 03 du MAPA 1533255 précisant les montants des travaux en baisse et en hausse, à conclure entre la Commune et l'Entreprise MAIZIA
- **De constater** la plus-value d'un montant de 14 520,00 € HT, soit 17 424,00 € TTC et la moins-value d'un montant de 14 520,00 € HT, soit 17 424,00 € TTC engendrée par les modifications de prestations prévues à l'avenant n° 1 précité ;
- **D'approuver** le nouveau montant du lot n° 03 du MAPA 1533255 s'élevant désormais à 81 290,02 € HT, soit 97 548,02 € TTC ;
- **D'autoriser** Monsieur le Maire, en tant que personne responsable, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et notamment l'avenant n° 1 au lot n° 01 du MAPA 1533255.

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

REÇU EN PREFECTURE LE : 17/09/2026	Pour expédition conforme,
DATE DE MISE EN LIGNE : 23/09/2026	Le Maire,
	Monsieur Bernard PIASER

La présente délibération peut faire l'objet d'une recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou affichage. Elle peut également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV – 31000 TOULOUSE) dans le même délai ou dans un nouveau délai de deux mois à compter de la notification d'une décision de rejet d'un éventuel recours gracieux. Le recours contentieux peut être déposé par le biais de l'application électronique Télérecours accessible à l'adresse <https://www.telerecours.fr>.